Чек-лист контроля хода реализации программы по модернизации систем водоснабжения Республики Дагестан

	1
	Название объекта
	Водоснабжение с. Унцукуль

	2
	Населенные пункты, которые будут обеспечены водой
	Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Унцукуль

	3
	Численность населения, которое получит доступ к новой системе водоснабжения (чел.)
	7258

	4
	Наличие инженерных изысканий
	

	4.1
	наименование
	

	4.2
	дата
	

	4.3
	номер
	

	4.4
	организация, проводившая инженерные изыскания
	

	5
	Наличие проектной документации
	имеется

	5.1
	Наименование проектировщика
	

	5.2
	Наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию
	имеется

	5.2.1
	Орган, выдавший заключение
	Государственное учреждение Республики Дагестан  «Государственная экспертиза проектов»

	5.2.2
	Дата заключения
	

	5.2.3
	Номер заключения
	

	5.3
	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства
	имеется

	5.3.1
	Орган, выдавший заключение
	Государственное учреждение Республики Дагестан «Государственная экспертиза проектов»

	5.3.2
	Дата заключения
	

	5.3.3
	Номер заключения
	

	5.4
	Наличие выделенного земельного участка под строительство (реконструкцию)
	имеется

	5.4.1
	Орган, предоставивший земельный участок
	МО «сельсовет Унцукульский»

	5.4.2
	Реквизиты решения органа, предоставившего земельный участок
	

	а)
	Дата
	

	б)
	Номер
	

	в)
	Вид документа
	

	5.4.3
	Документ, подтверждающий права на земельный участок
	

	6.
	Наличие разрешения на строительство
	

	6.1
	Орган, выдавший разрешение на строительство
	

	6.1.1
	Дата разрешения
	

	6.1.2
	Номер разрешения
	

	6.2
	Срок действия разрешения на строительство
	

	7.
	Курирующий заместитель министра
	Абдурахманов А.М.

	8.
	Курирующий заместитель главы администрации (помощник Главы Администрации МО «Унцукульский район»)
	Омаров Омаргаджи Магомедович

	9.
	Проведение торгов на заключение договора на проведение строительных работ
	

	9.1
	Дата аукциона
	04.06.2009г.

	9.2
	Победитель аукциона
	ООО «Гранд»

	10.
	Наличие договора на проведение строительных работ
	

	10.1
	Дата
	21.06.2019 г.

	10.2
	Номер
	08

	10.3
	Наименование подрядчика
	ООО «Гранд»

	10.4
	Ответственный за строительный участок
	

	11.
	Наличие извещения о начале строительных работ
	

	11.1
	дата
	

	11.2
	номер
	

	12.
	Строительный контроль подрядчика
	

	12.1
	ФИО ответственного
	

	12.2
	Сведения о ходе строительного контроля
	Проводятся ежедневно

	13.
	Строительный контроль заказчика
	

	13.1
	ФИО ответственного
	

	13.2
	Сведения о ходе строительного контроля
	Не ведется

	14. 
	Государственный строительный надзор
	

	14.1
	ФИО ответственного
	

	14.2
	Сведения о ходе государственного строительного надзора
	Не ведется

	15.
	Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, 
тыс. руб.
	13 428,0

	16.
	Исполнение кассового плана
	

	
	Период
	План, 
тыс. рублей
	Факт, 
тыс. рублей
	Причины отставания 
(при наличии)

	16.1
	Освоено на 1 июля
	
	
	

	16.2
	Август 
	
	
	

	16.3
	Сентябрь
	
	
	

	16.4
	Октябрь
	
	
	

	16.5
	Ноябрь
	
	
	

	16.6
	Декабрь
	[bookmark: _GoBack]13 428,0
	
	

	17.
	Наличие заключения о соответствии законченного строительством объекта проектной документации
	Переходящий объект

	17.1
	Орган, выдавший разрешение на строительство
	

	17.2
	Дата разрешения
	

	17.3
	Номер разрешения
	

	18.
	Наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Переходящий объект

	18.1
	Орган, выдавший разрешение на строительство
	

	18.2
	Дата разрешения
	

	18.3
	Номер разрешения
	

	19.
	Наличие информационных щитов на строительной площадке
	

	19.1
	Количество щитов
	1

	19.2
	Соответствие стандарту макета
	Да

	19.3
	Примечание
	

	20.
	Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями новой системы водоснабжения
	

	20.1
	Количество щитов
	

	20.2
	Соответствие стандарту макета
	

	20.3 
	Примечание
	

	21.
	Наличие информации на сайте Минстроя РД (Минэкономразвития РД)
	

	21.1
	Оценка качества информации
	

	22.
	Наличие информации на сайте муниципального образования
	

	22.1
	Оценка качества информации
	

	23.
	Наличие в муниципальном образовании комиссии по организации работы новой системы водоснабжения и подключения к ней домовладений
	

	23.1
	Орган, принявший решение о создании
	

	23.2
	Номер документа о создании комиссии
	

	23.3
	Дата документа о создании комиссии
	

	23.4
	Вид документа о создании комиссии
	

	24.
	Наличие плана мероприятий по подключению к новой системе водоснабжения домовладений 
	

	24.1
	Примечание
	

	25.
	Организация работы по приему заявок на подключение
	

	25.1
	Оценка качества работы
	



